

北京交通大学

小组名称：____自己洗____

小组组长：____姚宜椿____

小组成员：____陈哲龙____

____田爽____

____王熙____

____左镇纲____

北京交通大学

2017 年 5 月

自己洗组人员分工

成员	分工	实现功能
陈哲龙	企业端-web 前端	登录注册、产品管理 (包含该项目的增删改查, 下同)、品类管理、员工管理、角色管理、取送人员管理、加工商管理、驿站管理、订单&退单、用户会员卡、后台充值及充值优惠、优惠券管理及分发、取送&加工商结算规则、产品信息导出。
田爽	用户端-Android 端	登录注册、产品浏览、订单管理、订单支付 (直接支付及使用优惠券)、地址管理、订单取消及退单、用户会员卡及用户充值、广告位。
左镇纲	取送端、工厂端-Android 端	登录注册、订单管理、订单状态、地址管理、绑定的驿站、收入流水
姚宜椿	后台	企业端产品管理 (包含该项目的增删改查, 下同)、品类管理、员工管理、角色管理(除绑定)、取送人员管理、加工商管理、驿站管理(除绑定)、订单、用户会员卡、后台充值及充值优惠、取送&加工商结算规则的所有接口 用户端产品浏览、订单管理、订单支付 (直接支付)、地址管理、用户会员卡及用户充值的所有接口 取送和工厂端订单显示、地址管理、驿站、收入流水的所有接口
王熙	后台	企业端登录注册、角色绑定、驿站绑定、驿站定位、退单、优惠券管理及分发的接口 取送加工端登录注册、订单管理的接口 用户端登录注册、订单支付 (使用优惠券)、订单取消及退单

自己洗每周任务进度

第一周

时间	人员	任务	完成情况
3/25-4/1	陈哲龙	企业端原型	已完成
	田爽	用户端原型	已完成
	王熙	学习基本的 ruby 代码	能完成基本接口实现和跨域请求
	姚宜椿	学习基本的 ruby 代码	能完成基本的接口实现
	左镇纲	取送和工厂手机端的原型	已完成

第二周

时间	人员	任务	完成情况
4/1-4/15	陈哲龙	企业端登录注册、产品管理（增删改查）、品类管理（增删改查）、角色管理（增删改查）、员工管理（增删改查）	前端全部完成、前后端还未联调。
	田爽	用户端注册登录、产品浏览	已完成
	王熙	用户端，取送端，企业端，加工商的登陆注册	所有端的登录注册都已完成
	姚宜椿	用户端显示产品列表 企业端产品的增删改查，包括产	除企业端角色权限管理都已

		品价格修改，角色权限管理 加工商的查删改 取送人的查删改	经完成
	左镇纲	取送和工厂手机端的登录注册 功能	已完成

第三周

时间	人员	任务	完成情况
4/15- 4/22	陈哲龙	企业端 取送人员管理（增删改查），加工商管理（增删改查）、 驿站管理（增删改查）	完成上周联调、 本周已完成
	田爽	用户端 地址管理	已完成
	王熙	企业端管理驿站地址绑定，网页 获取百度地图定位和打地标 Demo	已完成
	姚宜椿	用户端地址管理 加工端地址管理 取送端地址管理 企业端驿站的增查删	已完成
	左镇纲	取送和手机端的地址管理，显示 具体经纬度信息；查看绑定的驿 站信息	已完成

第四周

时间	人员	任务	完成情况
4/22- 4/30	陈哲龙	企业端订单查看（订单信息、物流等）、价格管理在产品管理里面已经实现	已完成
	田爽	用户端 订单管理(订单列表，下单，订单物流列表)	已完成
	王熙	用户下单，取送端订单处理(取件，送回)，加工单订单处理(清洗中，完成清洗)，订单物流信息。	已完成
	姚宜椿	用户端订单管理(订单列表，下单，订单物流列表) 加工端订单管理(查看，物流) 取送端订单管理(查看，物流) 企业端订单的查看，物流信息查看，价格管理已在之前完成	已完成
	左镇纲	取送和工厂手机端的订单管理（订单列表，抢单），修改订单状态	已完成

第五周

时间	人员	任务	完成情况
4/30- 5/7	陈哲龙	用户会员卡管理（用户直接充值）、优惠券管理（增删改查）	已完成

	田爽	用户端 用户充值、订单支付、订单退单及取消	已完成
	王熙	优惠券管理(规则增删改, 优惠券增删改, 给用户派券), 企业优惠券列表, 用户个人优惠券列表	已完成
	姚宜椿	用户端无优惠券支付, 钱包, 交易流水, 充值 企业端直接充值, 会员卡, 交易流水	已完成
	左镇纲	无任务	无任务

第六周

时间	人员	任务	完成情况
5/7-5/14	陈哲龙	企业端 取送人员结算规则、加工商结算规则、充值优惠管理及充值优惠充值、产品信息导出	已完成
	田爽	优惠券支付、广告位功能	已完成
	王熙	用户端优惠券支付, 申请退款/退单, 企业审批退款/退单	已完成
	姚宜椿	加工端钱包和流水 取送端钱包和流水 企业端充值优惠管理及优惠充值, 结算规则(系数)管理	已完成

	左镇纲	取送和工厂手机端的收入流水功能	已完成
--	-----	-----------------	-----

第七周

时间	人员	任务	完成情况
5/14-5/21	陈哲龙	企业端原型文档	已完成
	田爽	用户端原型文档	已完成
	王熙	设计文档	已完成
	姚宜椿	数据字典	已完成
	左镇纲	取送和加工端原型文档	已完成